

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН»

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ПРИКАЗ

№ 189

от 30 декабря 2019 года

Об организации мероприятий по созданию и функционированию муниципального опорного центра дополнительного образования детей в МО «Сычевский район» Смоленской области на 2020 год

В целях реализации на территории муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», в соответствии с «дорожной картой», утвержденной Распоряжением Администрации Смоленской области от 03 июля 2019 года № 1073-р/адм.

приказываю:

1. Определить объектом для создания (размещения) Муниципального опорного центра дополнительного образования детей (далее МОЦ) Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества г.Сычевки.

2. Определить координатором МОЦ главного специалиста Отдела по образованию Администрации муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области Михайлову Наталью Галимжановну.

3. Назначить ответственным за осуществление необходимых организационно-правовых и материально-технических мероприятий в отношении МОЦ директора Муниципального казенного учреждения дополнительного образования Дома детского творчества г.Сычевки Прудникову Елену Владимировну.

4. Утвердить План первоочередных мероприятий по функционированию и развитию МОЦ (Приложение 1).

5. Разработать План работы муниципального опорного центра дополнительного образования детей МО «Сычевский район» Смоленской области на 2020 год (Приложение 2).

6. Разработать Медиаплан освещения деятельности муниципального опорного центра дополнительного образования детей МО «Сычевский район» Смоленской области на 2020 год ((Приложение 3).

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Отдела по образованию

С приказом ознакомлены:
30.12.2019г.



Копорова

А.А. Копорова

Михайлова
Прудникова

Н.Г. Михайлова

Е.В. Прудникова

**План первоочередных действий по созданию
и функционированию муниципального опорного центра
дополнительного образования детей в МО «Сычевский район» Смоленской
области на 2020 год**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Исполнитель	Результат
1.	Определение объекта для создания (размещения) МОЦ	Январь	ОМСУ*	Нормативный правовой акт
2.	Определение координатора МОЦ со стороны ОМСУ	Январь	ОМСУ	Нормативный правовой акт
3.	Подготовка и выпуск нормативного правового акта о создании МОЦ	Февраль	ОМСУ	Нормативный правовой акт
4.	Подготовка и выпуск нормативного правового акта об утверждении Положения о МОЦ	Февраль	ОМСУ	Нормативный правовой акт
5.	Подготовка и выпуск нормативного правового акта об утверждении штатного расписания МОЦ	Февраль	ОМСУ / МОЦ	Нормативный правовой акт
6.	Разработка должностных инструкций специалистов МОЦ	Февраль – март	МОЦ	Нормативный правовой акт
7.	Подготовка и выпуск нормативного правового акта об утверждении плана работы МОЦ с предварительным согласованием с РМЦ	Февраль – март	ОМСУ	Нормативный правовой акт
8.	Подготовка и выпуск нормативного правового акта об утверждении медиаплана освещения деятельности МОЦ	Февраль – март	ОМСУ	Нормативный правовой акт
9.	Размещение на официальном сайте ОМСУ пакета нормативных правовых актов о деятельности МОЦ	Февраль – март	ОМСУ	Пакет нормативных правовых актов
10.	Привлечение интеллектуальных партнеров, бизнес-партнеров для реализации задач МОЦ	Февраль – апрель	МОЦ	Соглашения о сотрудничестве
11	Создание информационного портала МОЦ, включающего тематические блоки: – методический; – дистанционный; – экспертно-аналитический; – информационный	Март – апрель	МОЦ	Информационный портал
12	Заключение соглашения о сотрудничестве МОЦ с РМЦ	Апрель	МОЦ совместно с РМЦ	Соглашение о сотрудничестве

*ОМСУ – орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.

Приложение 2

к Приказу

Отдела по образованию

от 30.12.2019г. № 189

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Директор РМЦ

Руководитель ОМСУ

«__» _____ 2020 года

Копорова А.А.

«__» _____ 2020 года

**План работы муниципального опорного центра дополнительного образования
детей МО «Сычевский район» Смоленской области
на 2020 год**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Результат
1.	Формирование муниципального сегмента регионального навигатора дополнительного образования детей 2 этапа	Февраль – март Июнь – сентябрь	Зайцева О.В.	100% наполнение сегмента Навигатора
2.	Формирование реестра дополнительных образовательных программ	Март – апрель	Зайцева О.В.	Реестр программ
4.	Инвентаризация реализуемых программ дополнительного образования детей	Апрель – май	Зайцева О.В.	Аналитическая информация
5.	Проведение независимой оценки качества дополнительных образовательных программ 2 этапа	Апрель – июнь Сентябрь – декабрь	Прудникова Е.В.	Протокол
6.	Организационные мероприятия в рамках реализации региональной модели по выравниванию доступности дополнительных общеобразовательных программ для детей с различными образовательными возможностями и потребностями (по спецплану)	Май – июнь	Прудникова Е.В.	План мероприятий Отчет о выполнении
7.	Подготовка отчетной документации о деятельности МОЦ	Июнь Декабрь	Прудникова Е.В.	Форма отчета
8.	Поддержание в актуальном состоянии информационного портала МОЦ	В течение года	Зайцева О.В.	Своевременное обновление информации

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Результат
9.	Организация повышения квалификации сотрудников образовательных организаций дополнительного образования и МОЦ	В течение года	Прудникова Е.В.	Отчет о выполнении (2 раза в год)
10.	Организация краткосрочных обменов педагогов и руководителей организаций дополнительного образования детей и МОЦ, в том числе совместно с РМЦ	В течение года	Прудникова Е.В.	Программы проведения Отчет о выполнении (2 раза в год)
11.	Проведение мониторинговых исследований по запросу РМЦ	В течение года	Зайцева О.В.	Форма отчета
12.	Подготовка ежегодного отчета о реализации на территории муниципального образования регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»	Декабрь	Прудникова Е.В.	Отчет в РМЦ Информационно-аналитические материалы

Приложение 3

к Приказу
Отдела по образованию
от 30.12.2019г. № 189

СОГЛАСОВАНО

Директор РМЦ

«___» _____ 2020 года

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ОМСУ

Копорова А.А.
«___» _____ 2020 года

**Медиаплан освещения деятельности муниципального опорного центра
дополнительного образования детей МО «Сычевский район» Смоленской
области на 2020 год**

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственный	Результат
1.	Создание и поддержание в актуальном состоянии информационного портала МОЦ	В течение года	Зайцева О.В.	Функционирование портала
2.	Проведение информационной кампании по продвижению мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка» через информационный портал МОЦ	В течение года	Зайцева О.В.	Информационное наполнение разделов портала
3.	Размещение пресс-релизов и пост-релизов о деятельности МОЦ в социальных сетях, СМИ, сети Интернет	В течение года	Соловьева Е.Л.	Пресс-релизы и пост-релизы
4.	Изготовление и тиражирование полиграфической продукции, освещающей деятельность МОЦ	В течение года	Пушкова О.В.	Полиграфическая продукция
5.	Размещение статей в СМИ и видеороликов в социальных сетях о деятельности МОЦ	В течение года	Зайцева О.В., Соловьева Е.Л.	Статьи, видеоролики
6.	Предоставление отчетной информации о реализации медиаплана	Июнь Декабрь	Прудникова Е.В.	Отчет в РМЦ